

Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite mit Kommentar
Stand: 15.03.2012

Konto	Bezeichnung <i>Kommentar</i>	Datum des Beschlusses	Bruttokredit *	beanspr. bis 31.12.2010	Voranschlag 2011		Rechnung 2011		Kreditkontrolle	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beanspr. bis 31.12.2011	verfügbar ab 01.01.2012
217										
501.03	Schulanlage Muoshof San. Schulhausplatz						980.50			
503.23	SH Muoshof 2 Holzschnitzelheizung						519.00			
503.24	Schulhaus Muoshof Trakt 2 <i>Die zukünftige Organisation der Sekundarstufe wurde durch die Revision des Volksschulbildungsgesetzes hinterfragt. Deshalb konnte die Planung der Sanierung /Ersatz von Trakt 3 sowie der Pavillons noch nicht angegangen werden. Anstelle von Trakt 3 soll im Jahr 2012 der Trakt 2 saniert werden.</i>				60'000.00					
340										
501.01	Sportplatz Oberei Aussenanlage <i>Die Arbeiten an der Aussensportanlage laufen auf Hochtouren und sollen im ersten HJ 2012 abgeschlossen werden. Der GR geht davon aus, dass der Gesamtbudgetkredit eingehalten wird.</i>	28.11.2010	3'000'000.00	19'027.50	2'200'000.00		1'332'493.50		1'351'521.00	1'648'479.00
350										
501.01	Badestelle Ettisbühl <i>Die Bewilligung der Freizeitanlage durch den Kanton hat sich verzögert. Die Bautätigkeit soll aber vor dem Sommer 2012 abgeschlossen sein. Der Kredit von Fr. 150'000 wurde zurückgestellt. Der Gemeinderat geht davon aus, dass die gesamte Anlage wesentlich mehr Mittel benötigen wird und wird einen entsprechenden Nachtragskredit beschliessen müssen.</i>				150'000.00		150'000.00			

Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite mit Kommentar
Stand: 15.03.2012

Konto	Bezeichnung <i>Kommentar</i>	Datum des Beschlusses	Bruttokredit *	beanspr. bis 31.12.2010	Voranschlag 2011		Rechnung 2011		Kreditkontrolle	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beanspr. bis 31.12.2011	verfügbar ab 01.01.2012
575										
503.08	Investitionen AWH Bodenmatt Immobilien <i>Kauf von günstigeren Leuchtkörpern auf den Etagen (Preis/Leistung ideal) und günstigeren Flächenvorhängen</i>				140'000.00		111'180.15			
506.03	Investitionen AWH Bodenmatt Mobilien <i>Server-Ersatz wurde nicht angeschafft, da Integration ins RZ Littau (Mehrkosten über laufende Rechnung)</i>				100'000.00		55'998.00			
620										
501.15	Hellbühlstrasse Sanierung <i>Der sanierte Abschnitt entlang des östlichen Strassenrandes konnte innerhalb des Kredits abgeschlossen werden. Diese Investition ist Teil des Sonderkredits Hellbühlstrasse. Die Abrechnung über den Sonderkredit wird den Stimmberechtigten nach der Realisierung des Kreisels Zwiebacki zur Beschlussfassung unterbreitet.</i>	29.11.2009	1'890'000.00	449'988.60	145'000.00		120'190.45		570'179.05	1'319'820.95
501.20	Luegetenstrasse Projektierung				50'000.00		2'059.80			
565.10	Güterstrassen				150'000.00		108'000.00			
661.15	Hellbühlstrasse San. SBB-Zwingstrasse							15'000.00		
624										
501.01	Sanierung Parkplatz Oberei	28.11.2010	300'000.00	0.00	300'000.00				0.00	300'000.00
640										
560.01	Bahnhof Sanierung				1'900'000.00					
561.01	Bahnhof Sanierung <i>Der Beitrag der Gemeinde wurde durch den Verbundrat verfügt und stellt einen gebunden Aufwand dar.</i>						2'000'000.00			
705										
501.21	Wasserleitung Bahnlinie-Zwingstrasse	29.11.2009	370'000.00	122'848.15			4'916.15		127'764.30	242'235.70
501.22	Trinkwasserkraftwerk Wipfern						114.50			
610.00	Anschlussgebühren					180'000.00		119'599.20		

Investitionsrechnung mit Kontrolle über Sonderkredite mit Kommentar

Stand: 15.03.2012

Konto	Bezeichnung <i>Kommentar</i>	Datum des Beschlusses	Bruttokredit *	beanspr. bis 31.12.2010	Voranschlag 2011		Rechnung 2011		Kreditkontrolle	
					Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	beanspr. bis 31.12.2011	verfügbar ab 01.01.2012
715										
501.28	Luegetenstrasse -Schwarzenbergstrasse <i>Die Arbeiten sind abgeschlossen. Der Kredit für das Projekt konnte um Fr. 38'868.50 unterschritten werden.</i>				150'000.00		104'061.10			
501.29	H10 Leitungssanierung						4'055.00			
501.33	Diverse Unterhaltsmassnahmen <i>Der Gemeinderat hat einen Nachtragskredit von Fr. 105'000 bewilligt, damit die Hochwasserentlastungen im gesamten Kanalisationssystem der Gemeinde neu eingestellt werden können. Dies bedingt bauliche Massnahmen. Ziel ist es, dass die Kanalisation nur in Ausnahmefällen in die Vorfluter entlastet wird und so dem Umweltschutz besser Rechnung getragen werden kann. Zur Zeit laufen noch verschiedene technische Abklärungen. Die Umsetzung soll bis im Sommer 2012 abgeschlossen sein.</i>						105'000.00			
610.00	Anschlussgebühren					250'000.00		142'272.00		
750										
501.13	Kl. Emme Hochw. allgemein Aug. 2005 <i>Von den verschiedenen Hochwasserschutzmassnahmen im Nachgang zum Unwetter 2005 treffen immer noch Beitragsrechnungen ein.</i>						21'745.65			
501.17	HW-Schutz Ausserhofmatt-Ettisbühl-Ennig.				210'000.00		216'713.10			
501.18	Hochwassersch.Schwemmholzrückh.Ettisbühl <i>Die Schlussrechnung ist noch ausstehend</i>				285'000.00		166'368.05			
501.19	Kellerhofbach <i>Das Projekt wird 2012 abgeschlossen</i>						59'599.85			
669.17	Hochwasserschutz Ausserhofmatt-Ettisbühl <i>Zur Zeit ist die Erhebung von Interessiertenbeiträgen eher fraglich</i>					240'000.00				
669.18	Hochwassersch.Schwemmholzrückh.Ettisbühl <i>Zur Zeit ist die Erhebung von Interessiertenbeiträgen eher fraglich</i>					100'000.00				
669.20	Hochwasser kl. Emme 2008						53'369.20			

